
Titel:  
Usikkerheder i vurdering af transportprojekter 
 
Baggrund:  
Trafikprognoser, estimater af anlægsomkostninger og samfundsøkonomiske cost-benefit analyser 
indgår ofte som en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for store infrastrukturprojekter og trafik-
investeringer. Imidlertid fejler prognoserne ofte. Dette betyder, at der måske besluttes projekter, der 
i virkeligheden ikke kan betale sig, eller at projekter fejldesignes. Den offentlige sektor investerer 
meget store beløb i transportsektoren, og brugen heraf har stor betydning for virksomheder og hus-
stande, samt afledte effekter for miljø og sikkerhed. Derfor er en større viden om systematiske ude-
ladelser og usikkerheder i beslutningsgrundlag af stor betydning. Den foreslåede workshop tager 
udgangspunkt i et større forskningsprojekt, som udføres i samarbejde mellem DTU, AaU og flere 
ledende udenlandske forskningsmiljøer. Workshoppen vil præsentere projektets problemstillinger, 
metoder og overordnede teoretiske perspektiver, samt formidle indholdet i nogle af de papers, som 
hidtil er blevet udarbejdet med baggrund i projektet. Projektet fortsætter forskning i emnet ved bl.a. 
DTU og AAU, hvor en række prognoser for fuldførte projekter sammenlignes med de observerede 
effekter efter at projektet er besluttet. Baseret herpå uddrages erfaringer og anbefalinger i model-
brug, og disse diskuteres i sammenhæng med beslutningsprocesser og reguleringen på området. 
Dernæst udvikles metoder til kvantificering af usikkerheder i beregninger af anlægs- og projektom-
kostninger, trafikprognoser samt cost-benefit-analyser. Det er målet, at dette vil lede frem til prak-
tisk anvendelige metoder, der vil kunne indgå som en del af beslutningsgrundlaget for trafikpoliti-
kere og planlæggere. Forslag til program: 1) Præsentation af det samlede projekt, ved projektleder, 
professor Otto Anker Nielsen, DTU 2) Præsentation af 3 – 4 papers, der er udarbejdet med bag-
grund i projektet. Ved Steen Leleur og Kim B. Salling, DTU og Morten Nicolaisen, Jeppe Andersen 
og Petter Næss, AaU 3) Diskussion: Nøjagtige, unøjagtige eller skævvredne: er trafikprognoser til 
at stole på, og hvordan kan de eventuelt blive mere pålidelige? 
 
Oplaegsholdere :  
Professor Otto Anker Nielsen, DTU Professor Petter Næss, Aalborg Universitet Lektor Steen Le-
leur, DTU Postdoc Kim B. Salling, DTU Ph.D.-studerende Morten Skou Nicolaien, Aalborg Uni-
versitet Ph.D.-studerende Jeppe Astrup Andersen, Aalborg Universitet 
 
Debatemner:  
Emner (foreløbig liste – kan blive justeret): Trafikmodeller og evalueringsmetodik Hvordan måle 
trafikprognosers (u)nøjagtighed? Modeller, manipulation og magt – en casestudie 
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